



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

Decreto n°            /2017  
del 18 /10/2017  
Direzione competente: DIREZIONE TECNICA

**Oggetto:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE. ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE – PORTO DI TARANTO  
CUP: D54H13000820005 CIG: 6279213A7B  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

**Impresa:** CONSORZIO 4IT CONSTRUCTIONS

**Contratto:** n. 08/15 del 16.11.2015 – Rep. 603

#### IL PRESIDENTE

**Acquisito** il parere istruttorio ex art. 161 comma 7 del DPR 207/10 del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gaetano Internò, in data 17/10/2017, vistato dal Responsabile della Direzione Tecnica.

**Considerato** che i lavori di Perizia di Variante n. 1 prevedono il quadro economico rimodulato nel seguito riportato;  
che l'importo netto in diminuzione per lavori a corpo di € 512.236,07 (di cui - € 557.505,38 per lavori al netto del ribasso ed € 45.269,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) verrà decurtato dall'appalto andando a confluire nelle somme accantonate per il ribasso d'asta tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;  
che l'ammontare complessivo della perizia di variante n. 1 equivale ad un riduzione percentuale dell'importo di contratto originario del 7,37 %;  
che da un punto di vista amministrativo, la Perizia è approvabile ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e del medesimo art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

**Sentito** il Segretario Generale;

**Visti** la L. n. 84/1994 e smi;  
il D. Lgs. 163/2006 e smi;  
il D.P.R. 207/2010 e smi;  
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362/2016 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

**RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE.  
ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE**

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DA PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

<u>A2</u>	IMPORTO LAVORI CONTRATTO ORIGINARIO	€ 6 765 370,28
<u>A3</u>	ONERI PER LA SICUREZZA DI CONTRATTO NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 270 116,30
<u>A4</u>	IMPORTO LAVORI PERIZIA (AL NETTO DEL RIBASSO)	-€ 557 505,38
<u>A5</u>	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA PERIZIA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 45 269,31
<b>A</b>	<b>Totale Importo dei Lavori (A2 + A3 + A4+A5)</b>	<b>€ 6 523 250,51</b>
<u>B1</u>	Imprevisti	€ 694 408,96
<u>B2</u>	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 138 881,79
<u>B3</u>	Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 50 000,00
<u>B4</u>	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00
<u>B5</u>	Spese verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, eventuali collaudi specialistici	€ 138 881,79
<u>B6</u>	Fondo art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 69 647,90
<u>B7</u>	Economie rinvenienti dal ribasso offerto e dalla perizia di variante n.1	€ 7 364 928,62
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 8 476 749,06</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 15 000 000,00</b>

**DECRETA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Perizia di Variante n. 1 per un importo netto in diminuzione di € 512.236,07 (di cui - € 557.505,38 per lavori al netto del ribasso ed € 45.269,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) composta dagli elaborati di cui all'elenco allegato;
3. di approvare il quadro economico rimodulato, così come riportato in premesse;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione, già firmato per accettazione dall'Impresa, che prevede n. 54 nuovi prezzi (da NP.01 a NP.42; da NP.SIC.001 a NP.SIC.003);
5. di estendere copia del presente atto al RUP, alla Direzione Tecnica, alla Direzione Amministrativa e alla Sezione Gare e Contratti per i successivi consequenziali adempimenti.

Visto:

**Il Segretario Generale**  
Dr. Fulvio Lino Di Blasio



**Il Presidente**  
Prof. Avv. Sergio PRETE



Allegati:

- Relazione del RUP ex art. 161 comma 7 del DPR 207/10 del 17.10.2017;
- Elenco Elaborati di perizia di variante n. 1.

X:\coordinamento\COMMISSARIO\Riqualificazione Radice BULK\RUP\DEC approvazione Perizia Variante n. 1.doc  
st/GI