



Delibera n° 93/ 20
del 12 / 03 / 2020
Direzione competente: GARE/AGE/AMM

Oggetto: Estensione ex art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo al servizio di realizzazione di analisi, studi, e ricerche nel settore marittimo, logistico e portuale in Puglia, in Italia e nel contesto euro-mediterraneo, per lo sviluppo del porto di Taranto per il biennio 2018-2020. CIG Z7F23CF9F6.

Nomina di un nuovo DEC.

Affidamento ed assunzione del relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Responsabile del procedimento del servizio dott.ssa Silvia COPPOLINO – nominata con decreto n. 61/18 del 30.05.2018 - esplicitata nella relazione del 02.03.2020, allegata;

Premesso che:

- con Decreto n. 61/18, in data 30.5.2018, è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di 2 anni ed è stata nominata altresì DEC la dott.ssa Cristina CARRIERE della Sezione Promozione e Marketing dell'Ente;
- con Delibera n. 245/18, in data 16.07.2018 il servizio in oggetto è stato affidato all'Associazione "Studi e Ricerche per il Mezzogiorno" (SRM), con sede in Napoli alla via Toledo n. 177 (C.F. 04514401217);
- con lettera d'ordine prot. 11900 in data 25/07/2018 è stato stipulato il contratto di appalto tra l'Associazione "Studi e Ricerche per il Mezzogiorno" (SRM) ed l'AdSP;
- la durata del servizio, stabilita in mesi 24 decorrenti dalla sottoscrizione della lettera d'ordine, terminerà il prossimo **25/07/2020**;
- l'importo contrattuale offerto è pari ad **€ 31.900,00** (euro trentunomilanovecento/00) oltre IVA, costi per la sicurezza non sussistenti;
- in corso di esecuzione del contratto è emersa la necessità di incrementare le prestazioni previste nel contratto originario al fine di approfondire alcune tematiche strategiche per l'elaborazione del POT 2020-2022.

Rilevata, pertanto, la necessità di effettuare n.3 ulteriori output (working paper) rispetto a quelli previsti al momento del predetto affidamento, come risulta dalla relazione istruttoria del RUP cit.;

Considerato che:

l'articolo 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 12, del D.Lgs n.50/2016 prevede la possibilità per "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto" e che, pertanto, il contratto in oggetto può essere ampliato sino ad un massimo di **€ 6.380,00** oltre IVA, costi per la sicurezza non sussistenti, pari al 20% dell'importo del contratto originario (€ 31.900,00).

Preso atto che per quinto d'obbligo si intende la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Ritenuto pertanto che sussistano nella specie, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche affinché la stazione appaltante possa legittimamente estendere il contratto originario, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo), facendo eseguire all'Associazione "Studi e Ricerche per il Mezzogiorno" (SRM), con sede in Napoli alla via Toledo n. 177 (C.F. 04514401217), n. 3 ulteriori working paper per un corrispettivo pari €

6.380,00 oltre IVA, costi per la sicurezza non sussistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.

Ritenuto di nominare un nuovo DEC nella persona della dott.ssa Noemi FRASCELLA, atteso che la Sezione maggiormente interessata alle attività da espletare con la presente estensione contrattuale è la sezione Affari Generali e Internazionali, rispetto alla Sezione Promozione e Marketing.

Dato atto che l'Amministrazione ha avviato d'ufficio il subprocedimento di verifica del mantenimento, in capo a SRM, dei requisiti di ordine generale, e che le verifiche confermano il mantenimento dei requisiti avendo dato tutto esito positivo.

Attesa la regolarità dell'iter procedimentale seguito.

Visti gli atti d'ufficio tutti.

Visto il capitolo di spesa U 211/30 "Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica" del bilancio di previsione 2020, inserito nella UPB II – Titolo Uscite in conto capitale, che presenta la disponibilità finanziaria.

Sentito il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10 della L. 84/1994 e smi.

Letto ed applicato il D.lgs. 50/2016 e smi.

Visti:

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 8.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione dell'AdSP MI n. 04/17 del 18.4.2017, di nomina del Segretario Generale dell'Ente;

DELIBERA

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per i motivi sopra esposti, di avvalersi, della estensione delle prestazioni contrattuali previste ai sensi dell'art 106, comma 12, d.lgs n. 50/2016;
3. di estendere il servizio di che trattasi, affidato all'Associazione "Studi e Ricerche per il Mezzogiorno" (SRM) per il biennio 2018/2020 con determinazione n. 245/18 del 16.07.2016 nella misura del quinto d'obbligo nell'ambito della previsione di legge in forza del quale il prestatore del servizio è obbligato ad eseguire un aumento, non superiore al quinto (20%), è stabilito in complessivi **€ 6.380,00**, oltre Iva ed oneri della sicurezza non sussistenti, consistente nella redazione di n. 3 working paper che insieme ai n. 2 restanti dovranno approfondire tematiche ad alto contenuto specialistico e multidisciplinare che facciano da framework per la programmazione strategica dell'Ente. Detti working paper dovranno essere prodotti entro il mese di aprile 2020.
4. di dare atto che la presente estensione non supera il quinto complessivo dell'appalto (c.d. quinto d'obbligo); che tale incremento contrattuale è soggetto alle medesime condizioni del contratto già in essere;
5. di procedere alla stipulazione del relativo contratto di estensione- ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente, mediante posta elettronica certificata per un importo contrattuale in aumento di **€ 6.380,00**, per un totale complessivo di **€ 38.280,00**, alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
6. di nominare la dott.ssa Noemi FRASCELLA, DEC del Servizio ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016;
7. di impegnare l'importo di **€ 7.783,60 (settemilasettecentottantatre/60)** nel competente capitolo del bilancio corrente, come segue:

CAPITOLO	PREVISIONE DI BILANCIO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	RIMANENZA DA IMPEGNARE
U211/30	€ 3.000.000,00	€ 0	€ 7.783,60	€ 2.992.216,40

8. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul profilo di committenza della S.A., nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i, nonché sul sito del MIT;
9. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Affari Generali e Internazionali ed alla Sezione Gare e Contratti dell'Ente, per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti.

visto:

il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*)



Il Presidente
prof. avv. Sergio Prete (*)

a.i./FLDB

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Data iniziale di pubblicazione sul profilo del committente: 13.03.2020