



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Decreto n° 16 /2019 TEC
DEL 21.01.2019

Oggetto: INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 Mm³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO.

CUP: D57G13000040003 - CIG: 57536931AB

Impresa: ASTALDI S.p.A.

Contratti: n. 01/15 del 11.02.2015 Rep. n. 586

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 IN CORSO D'OPERA

**IL PRESIDENTE
E COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO EX DPCM 17.02.2012**

Acquisito il parere istruttorio ex art. 161 comma 7 del DPR 207/10 del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gaetano Internò, in data 21/01/2019, vistato dal Responsabile della Direzione Tecnica, in merito alla proposta perizia di variante n. 2 in corso d'opera, sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 06.12.2018 (emissione C) e composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA CON CRONOPROGRAMMA ALLEGATO
- ELENCO PREZZI
- ANALISI DEI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
- AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASI COSTRUTTIVE: DIAFRAMMA PLASTCO SP 600 MM E MEMBRANA IN HDPE D1-E
- VARIAZIONE PLANIMETRICA TRACCIAMENTO ALLINEAMENTO C2-D
- PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E SVILUPPO C2-D
- VARIAZIONE PLANIMETRICA TRACCIAMENTO ALLINEAMENTO D-E
- PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E SVILUPPO D-E
- SEZIONI PISTA DI SERVIZIO

Considerato che i lavori di Perizia di Variante n. 2 prevedono il quadro economico rimodulato di seguito riportato:

A - LAVORI			
A1 - LAVORI DI DRAGAGGIO			
A1.1	Importo dei lavori (soggetti a ribasso)		€ 19.615.377,64
	a1.1.1	lavori "a misura"	€ 1.329.990,68
	a1.1.2	lavori "a corpo"	€ 18.285.386,96
A1.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 349.573,87
	a1.2.1	lavori "a misura"	€ 12.618,02
	a1.2.2	lavori "a corpo"	€ 336.955,85
A1.3	Costi per la redazione del progetto esecutivo compreso rilievi ed indagini propedeutici (soggetti a ribasso)		€ 168.146,26
	a1.3.1	onorario progetto esecutivo	€ 168.146,26
TOTALE DRAGAGGIO (A1.1+A1.2+A1.3)			€ 20.133.097,77
A2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA			
A2.1	Importo dei lavori (soggetti a ribasso)		€ 41.012.847,71
	a2.1.1	lavori "a misura"	€ 3.182.960,14
	a2.1.2	lavori "a corpo"	€ 37.829.887,57
A2.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 289.859,89
	a2.2.1	lavori "a misura"	€ 43.576,06
	a2.2.2	lavori "a corpo"	€ 246.283,83
A2.3	Costi per la redazione del progetto esecutivo compreso rilievi ed indagini propedeutici (soggetti a ribasso)		€ 493.853,74
	a2.3.1	onorario progetto esecutivo	€ 293.853,74
	a2.3.2	indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo	€ 200.000,00
TOTALE CASSA DI COLMATA (A2.1+A.2.2+A2.3)			€ 41.796.561,34
TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 61.929.659,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.0	Lavori complementari		€ 144.374,26
B.1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia		€ 578.944,57
B.2	Oneri e/o rimborsi per soluzione di eventuali interferenze aree ILVA e PMA post-operam		€ 1.000.962,01
B.3	Spese tecniche (onorari progettazione definitiva, adeguamento del PSC, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo)		€ 5.492.726,74
B.4	Incentivo per attività di Responsabile del Procedimento e per collaudi		€ 360.912,00
B.5	Supporto al Responsabile del Procedimento		€ 134.419,00
B.6	Verifica della progettazione (art.53 DPR 207/2010)		€ 217.624,00
B.7	Contributi per attività consultive (Consiglio Sup. LL.PP. E Commissione VIA)		€ 80.206,00
B.8	Commissione aggiudicatrice		€ 183.209,70
B.9	Pubblicità gara e avviso avvio procedimento - Autorità di Vigilanza LL.PP.		€ 50.000,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche		€ 500.000,00
B.11	Oneri per sorveglianza archeologica durante i lavori (23 mesi)		€ 182.208,00
B.12	Accantonamento art.133, comma 3, D.Lgs 163/2006		€ 650.900,00
B.13	Allaccio pubblici servizi (Enel, ecc)		€ 50.000,00
B.14	Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione di materiali e lavorazioni		€ 182.837,00
B.15	Oneri inerenti il trattamento delle acque al TAF		€ 100.000,00
B.16	IVA esente ai sensi del combinato disposto tra gli art. 2 L. 65/1990 e art 9 DPR 663/72 e ss.mm.ii. E l'art.1, comma 992, L. 293/06 (finanziaria 2007)		€ 0,00
TOT SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)			€ 9.909.323,28
C - SOMME A DISPOSIZIONE da RIBASSO			
TOT SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO			€ 11.161.017,61
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)			€ 83.000.000,00

che l'importo netto in aumento per lavori ammonta ad € 3.619.257,57 (di cui € 3.521.611,34 per lavori veri e propri e € 97.646,23 per oneri della sicurezza) così ripartiti: € 2.788.165,12 per lavori "a corpo", oltre € 77.309,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 733.446,22 per lavori "a misura", oltre € 20.336,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che l'importo in aumento dei lavori in perizia trova copertura dalle somme rinvenienti dal ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore;

che l'ammontare complessivo della perizia di variante n. 2 equivale ad un aumento percentuale dell'importo contrattualizzato del 6,21 %, corrispondente invece ad un incremento complessivo del 18,76% rispetto al contratto originario d'appalto;

che l'appaltatore non ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;

che l'appaltatore ha sottoscritto con motivato dissenso lo schema di atto di sottomissione - ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 - per le ragioni ivi riportate in calce e che riguardano, in breve, la stima dei tempi e dei costi per il marginamento a terra e per l'esecuzione della bonifica bellica, la stima degli importi riconosciuti all'impresa per le attività di monitoraggio e per la realizzazione della scogliera ai fini dell'ampliamento della banchina in corrispondenza del vertice D;

che il Direttore dei Lavori con note prot. nn. 88 del 14.01.2019 e 158 del 17.01.2019 (alle quali si rimanda integralmente per i contenuti, che vengono condivisi da questa Amministrazione) ha riscontrato alle osservazioni riportate in calce allo schema di atto di sottomissione sottoscritto con motivato dissenso dall'appaltatore;

che da un punto di vista amministrativo, la Perizia è approvabile ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., rientrando nelle fattispecie di cui al comma 1 lett. b (*Varianti in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento*) e lett. c (*Varianti in corso d'opera per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale*);

- Sentiti** i Responsabili delle Direzioni Tecnica ed Amministrativa ing. Domenico Daraio e dott.ssa Raffaella Ladiana per gli aspetti di rispettiva competenza.
- Sentito** il Segretario Generale che, ai sensi dell'art. 10 co. 4 lett. c) della legge 84/94 e smi, cura l'istruttoria degli atti del Presidente.
- Visti** la L. n. 84/1994 e smi;
il D. Lgs. 163/2006 e smi;
il D.P.R. 207/2010 e smi;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362/2016 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Perizia di Variante n. 2 per un ammontare complessivo in aumento (al netto del ribasso offerto in sede di gara) pari ad **€ 3.619.257,57** (di cui € 3.521.611,34 per lavori veri e propri e € 97.646,23 per oneri della sicurezza), equivalente ad un aumento percentuale dell'importo contrattualizzato del **6,21 %**, composta dagli elaborati di cui in premessa;
3. di approvare il quadro economico rimodulato;
4. di approvare il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, che prevede n. **9 nuovi prezzi** (ZNP. 12 bis V, ZNP.39, ZNP.41, ZNP.47, ZNP.47 bis V, ZNP.48, Inf. 01.29a, Inf. 01.26 e OM 06.01) e di ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni sulla base di detti prezzi, ai sensi dell'art. 163 c. 5 del DPR 207/2010;
5. di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto con motivato dissenso dall'appaltatore - ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010 - per le ragioni ivi riportate in calce;
6. di approvare la maggiore durata dei lavori di perizia pari a **155 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori di marginamento a terra nei tratti D1-D e D-E;
7. di estendere copia del presente atto al RUP, alla Direzione Tecnica, alla Direzione Amministrativa e alla Sezione Gare e Contratti per i successivi consequenziali adempimenti.

Daraio/ Ladiana

Il Segretario Generale

Dr. Fulvio Lino Di Blasio

Il Presidente e Commissario Straordinario

Prof. Avv. Sergio PRETE

Allegati: Relazione del RUP ex art. 161 comma 7 del DPR 207/10 del 04.06.2018.

Pagina 3 di 3