

---

# Autorità Portuale di Taranto

---

## Il Commissario

**Delibera n. 271/16  
del 04/07/2016**

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SEMINTERRATO ALLA RADICE DEL MOLO SAN CATALDO".

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE REP. N. 416 DEL 02/09/2010 EX ART. 311, CO.4 DEL DPR 207/10

RTP: MODIMAR S.R.L. CAPOGRUPPO ) E VIA INGEGNERIA S.R.L.,

**vista** la convenzione di incarico professionale rep. 416/10 del 20.09.2010 con la quale al citato RTP veniva affidato il servizio di progettazione dei lavori di "rettifica allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo san Cataldo del porto di Taranto" per un importo pari ad € 469.897,52;

**premessato che** originariamente l'intervento suindicato prevedeva tre opere: (1) la rettifica e l'allargamento del molo San Cataldo con un impalcato a giorno, (2) il consolidamento della calata1, (3) un parcheggio interrato integrato nella struttura dell'impalcato a giorno;

- in sede di acquisizione dell'obbligatorio parere sul progetto definitivo da parte del CSLLP (ex art. 127 del DLgs 163/06 ed ex art. 5 della legge 84/94) lo stesso Ente con voto n. 66 del 20.03.2015, ha prescritto la necessità di prevedere la sconnessione strutturale tra il manufatto parcheggio e l'impalcato della banchina;

- per attuare la predetta sconnessione, il RTP Modimar/VIA Ingegneria ha rielaborato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, stralciando dallo stesso il citato parcheggio interrato;

- stante, ad ogni modo, la necessità di disporre di parcheggi nell'area del San Cataldo, l'Autorità portuale di Taranto ha elaborato uno studio sintetico di fattibilità;

- sulla base di tale studio, l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale LL.PP. 2016-18 con la seguente denominazione "*Realizzazione del parcheggio seminterrato alla radice del molo San Cataldo*" (annualità 2017, importo € 7.000.000,00);

- l'intervento previsto nella programmazione triennale LL.PP presenta le stesse caratteristiche funzionali e di utilizzabilità del parcheggio sotto-impalcato previsto nel progetto definitivo originario redatto dalla RTP Modimar/ VIA Ingegneria;

**vista** la nota prot. 9087 del 13.06.2016 con la quale il R.U.P., ing. Gaetano Internò, propone all'Ente di redigere un atto aggiuntivo alla Convenzione di incarico, inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 311 co.2, lett a) del DPR 207/10, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione relativi all'intervento di "**REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SEMINTERRATO ALLA RADICE DEL MOLO SAN CATALDO**";

**considerato** che, come peraltro illustrato nella proposta suindicata, la necessità di integrazione della convenzione in oggetto è motivata dall'opportunità di garantire l'unitarietà della progettazione;

che, è allegata alla predetta proposta la distinta degli onorari per la progettazione ammontanti ad € 182.169,65;

che il citato RTP ha manifestato con nota ns prot. 8974 del 09.06.2016 la disponibilità a stipulare detto atto aggiuntivo;

**visto** l'art. 311 co.4, del DPR 207/10,

**vista** la U.P.B. 2 - Titolo II "Uscite in conto capitale" del Bilancio di previsione 2016;

**visto** il capitolo U211/10 "Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari – approfondimento fondali" inserito nella predetta U.P.B. che presenta la disponibilità;

#### DELIBERA

1. di procedere per le suesposte motivazioni alla redazione di un atto aggiuntivo alla Convenzione di incarico, inquadrabile nelle fattispecie previste dall'art. 311 co.2, lett a) e co. 4 del DPR 207/10, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione relativi all'intervento di "REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SEMINTERRATO ALLA RADICE DEL MOLO SAN CATALDO"
2. di impegnare in conto competenze sul U211/10 "Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari – approfondimento fondali" la somma di € 182.169,65 (centottantaduemilacentossentanove/65) per le esigenze suindicate secondo lo schema sottoriportato:

CAPITOLO	PREVISIONE DI BILANCIO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	RIMANENZA DA IMPEGNARE
U211/10	€ 88.352.144,00	€ 6.878.198,54	€ 182.169,65	€ 81.291.775,91

3. di trasmettere copia della presente delibera alla Direzione Tecnica ed alla Sezione Gare e Contratti per la predisposizione/adozione dei consequenziali provvedimenti/atti.

Visto  
il Segretario Generale f.f.  
Dot. Francesco BENINCASA



Il Commissario  
Prof. Avv. Sergio PRETE

