

N.	CUP	Titolo intervento	Descrizione Progetto / Benefici attesi	Ammontare quadro economico	Data di avvio del progetto	Finanziamenti disponibili (importo)	fonte di finanziamento (citare norma di riferimento)	stato di attuazione finanziario (mandati emessi alla data del 31.12.2024)	% percentuale di avanzamento finanziario	% percentuale di avanzamento lavori	Stato (approvato progetto / bando lavori / in corso, se in corso data di prevista di ultimazione)
1	D51G0800060001	RACCOLTA COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI	Il progetto prevede di dotare le aree comuni del porto di Taranto di una rete di collettamento e trattamento delle acque meteoriche, come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia	€ 14.000.000,00	2012	€ 881.738,90	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020 GIA' INTROITATI	€ 10.305.167,24	74%	74%	In corso
						€ 6.462.852,05	POR Puglia 2014-2020 – Azione 7.4				
						€ 3.711.947,16	Programma operativo complementare 2014-2020				
2	D54E21002310005	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO	Monitoraggio integrato delle matrici ambientali nell'area del porto commerciale di Taranto	€ 14.000.000,00	2023	€ 8.865.312,29	BANDO PAC 2014-2020	3.606.918,94 €	26%	26%	In corso
3	D57G13000040003	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO DI 2,3MMC. DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO	L'intervento rientra nell'ambito dell'“Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale” sottoscritto, in data 20.06.2012, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia, l'Autorità Portuale di Taranto, il comune di Taranto, la Provincia di Taranto, TCT S.p.A., Evergreen Line, la Sogesid S.p.A. ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prevede nel Piano degli interventi	€ 83.000.000,00	2012	€ 18.045.183,00	Fondi PON 14-20	€ 82.909.500,65	99,89%	95%	in corso
						€ 17.167.413,00	Fondi POR				
						€ 7.674.000,00	D.M. n.468/01				
4	D51H15000180005	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI PONENTE	Nell'ambito dell'Accordo - sottoscritto il 20 giugno 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Coesione Territoriale, Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, Autorità Portuale di Taranto, Commissario Straordinario, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, TCT SpA, Evergreen Line, Sogesid SpA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - è stato definito il piano di interventi necessari allo Sviluppo dei Traffici Containerizzati, tra i quali anche quello in epigrafe	€ 44.100.000,00	2012	€ 15.700.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 259.869,58	1%	0%	in corso
5	D51B20001160006	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI LEVANTE	Si tratta del secondo lotto dell'intervento di realizzazione della diga a protezione del molo polisettoriale	€ 60.000.000,00	2012	€ 20.000.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 276.819,76	0%	0%	PFTE
6	D51B21003550001	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI UN ECO-INDUSTRIAL PARK IN TARANTO	Si tratta dell'infrastrutturazione delle aree (reti acqua, energia elettrica, sistemazioni idrauliche, viabilità, recinzioni, etc.) dell' HUB logistico retroportuale	€ 50.000.000,00	2022	€ 50.000.000,00	DECRETO n. 163 del 14/07/2022 - FONDI PNRR	€ 50.105,00	0%	0%	PFTE
7	D56G21001050006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO;	Intervento sottoposto al monitoraggio del MIT e MEF NELL'AMBITO DEL pnrr	€ 35.000.000,00	2022		Fondo Complementare PNRR	€ 327.150,00	1%	0%	In corso

N.	CUP	Titolo intervento	Descrizione Progetto / Benefici attesi	Ammontare quadro economico	Data di avvio del progetto	Finanziamenti disponibili (importo)	fonte di finanziamento (citare norma di riferimento)	stato di attuazione finanziario (mandati emessi alla data del 31.12.2024)	% percentuale di avanzamento finanziario	% percentuale di avanzamento lavori	Stato (approvato progetto / bando lavori / in corso, se in corso data di prevista di ultimazione)
8	D56G21001080006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI IN CONCESSIONE AD ENI NEL PORTO DI TARANTO;	Intervento sottoposto al monitoraggio del MIT e MEF NELL'AMBITO DEL pnrr	€ 8.000.000,00	2022		Fondo Complementare PNRR	€ 110.165,67	1%	0%	In corso
9	D56G21001070006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE IN CONCESSIONE AD SCCT NEL PORTO DI TARANTO;	Intervento sottoposto al monitoraggio del MIT e MEF NELL'AMBITO DEL pnrr	€ 12.000.000,00	2022		Fondo Complementare PNRR	€ 725.652,00	6%	0%	In corso
10	D51B21003080005	REALIZZAZIONE DEL NUOVO VARCO EST	Intervento previsto dal masterplan delle aree di interfaccia Città-porto. L'arretramento del Varco consentirà la fruizione pubblica del molo San Cataldo, che accoglie il traffico crocieristico.	€ 5.000.000,00	2021	€ 2.295.000,00	FONDI PAC 2014-2020	€ 18.153,91	0%	0%	Verifica P.D.
11	D53B23000000005	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO A GIORNO IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO LATO PONENTE	La constatazione del degrado delle strutture in cemento armato del lato di ponente del molo San Cataldo richiede la demolizione e ricostruzione, analogamente a quanto già eseguito sulla testata del Molo	€ 28.000.000,00	2023			N € 196.766,79	1%	0%	PFTE
12	I58B20001120001	2° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI	L'intervento rientra nel progetto di riconversione industriale, di cui all'art. 252 bis del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - SOGGETTO ATTUATORE SOGESID	€ 172.110.000,00	2022	€ 4.230.654,89	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1229 "Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 - GIA' INTROITATE	€ 1.503.811,85	1%	0%	In corso la gara per la progettazione ed esecuzione lavori (appalto integrato) a cura di Sogesid
						€ 45.580.019,75	FONDI ADSPMI (AL NETTO DI € 4.230.654,89)				
						€ 28.056.191,00	Delibera Cipess 22 dicembre 2021, n. 79				
13	D57F22000140002	RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALLA AGITAZIONE ONDOSA DEL PORTO DI TARANTO E DELLA RADA DI TARANTO	Le dighe Cheradi, realizzate nei primi anni del '900, presentano i più punti un degrado che ne compromette la funzionalità. Il rifiorimento consentirebbe la mitigazione dell'agitazione ondosa nell'intera rada, a beneficio della nuova base navale, del litorale antistante la città, di tutte le banchine del porto di Taranto.	€ 30.000.000,00	2022		PROGETTAZIONE FINANZIATA AL 50% DAL BANDO CEF-T-2021-COREGEN PER UN IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PARI A € 1.172.568 (COSTO TOTALE DELLA PROGETTAZIONE: € 2.345.136)	€ 95.160,00	0%	0%	PFTE
14	I52B21000030005	DRAGAGGIO DI BONIFICA E MANTENIMENTO DEI FONDALI ANTISTANTI I MOLI DEL PORTO IN RADA	A seguito dei rilievi morfobatimetrici delle banchine del porto di Taranto è emersa la necessità di eseguire interventi di dragaggio, volti a ripristinare i fondali di tutti i moli del porto in rada - SOGGETTO ATTUATORE SOGESID	€ 16.000.000,00	2022	€ 100.000,00	PROGETTAZIONE - fondo MIMS di cui al D.M. 171/2019 - GIA' INTROITATE PROT. ADSP 8729.30-08-2021	€ 666.215,07	4%	0%	Progetto esecutivo
						€ 67.500,00	Fondo per la progettazione DM. 308 del 29 settembre 2022				
15	D51B22001380006	RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO- CITTA'	Nel 2021 è stato redatto uno Studio di Fattibilità Tecnico Economico sull'intervento di protezione costiera, riqualificazione e rigenerazione delle aree e specchi acquei sottostanti la ringhiera di città vecchia. Lo Studio individua una struttura di base costituita da opere di protezione costiera (scogliere frangiflutto, dighe foranee, banchinamenti) e da un percorso pedonale continuo, proposto come una estesa passeggiata sul mar Grande.	€ 28.000.000,00	2021	€ 9.705.000,00	PAC 2014-2020 CONVENZIONE CON MIMS	O	0%	0%	PFTE

N.	CUP	Titolo intervento	Descrizione Progetto / Benefici attesi	Ammontare quadro economico	Data di avvio del progetto	Finanziamenti disponibili (importo)	fonte di finanziamento (citare norma di riferimento)	stato di attuazione finanziario (mandati emessi alla data del 31.12.2024)	% percentuale di avanzamento finanziario	% percentuale di avanzamento lavori	Stato (approvato progetto / bando lavori / in corso, se in corso data di prevista di ultimazione)
16	D51B21003090005	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL PORTO DI TARANTO	In accordo con i vertici regionali della Gdf si è programmato di realizzare una nuova caserma nelle aree retrostanti il Molo San Cataldo	€ 7.500.000,00	2022	€ -	-	€ 28.650,30	0%	0%	Verifica P.D.
17	D51B1900085001	TARANTO DIGITAL PORT	PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI ED ESTERNI DELL'ADSPMI (SUA, CARTOGRAFIA OPERATIVA E GESTIONE DEMANIO, SECURITY, CONTROLLO ACCESSI...)	€ 8.307.307,46	01/11/2019	€ 6.185.849,46	Programma di Azione e Coesione Complementare al PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020	€ 5.590.130,64	100%	100%	concluso L'Ente sta procedendo a richiedere un'estensione del progetto che consenta di utilizzare le economie di progetto
18	D57H24001250002	IMPLEMENTAZIONE DEI MODULI BASE E AVANZATI DEL PCS DEL PORTO DI TARANTO	Reingengerizzazione, sviluppo e implementazione dei servizi Port Community System (PCS) volti a garantire l'interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN).	€ 1.431.060,00	01/07/2023	€ 1.000.000,00	Fondi PNRR Missione 3 Componente 2 Investimento 2.1 Sub investimento 2.1.2 Rete dei porti e Interporti	€ 467.412,00	33%	33%	In corso
						€ 431.060,00	Fondi ADSPMI				
19	D57H24000980005	POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER DEL PORTO DI TARANTO	Intervento di potenziamento dei livelli di cybersecurity dell'infrastruttura interna dell'Ente, come previsto dalle prescrizioni del Codice di Amministrazione Digitale, del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e dalle linee guida AgID e ACN: L'intervento consentirà di mantenere livelli di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei sistemi dell'AdSP.	€ 772.506,20	28/10/2024	€ 772.506,20	Fondi PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.5 "Cybersecurity"	€ -	0%	0%	In corso
20	non ancora richiesto	PORTABILITY	Obiettivo del progetto è la costituzione e lo sviluppo di Centri di Eccellenza per l'Istruzione e Formazione Professionale (CoVE) in grado di avviare processi di riqualificazione delle aree portuali nel bacino del Mediterraneo e da attuarsi in aree - tra cui Taranto- che sono in transizione verso economie maggiormente sostenibili, digitali e inclusive	€ 128.312,80	01/01/2025	€ 102.650,24	Programma ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE	€ -	0%	0%	In corso
						€ 25.662,56	Fondi AdSPMI				